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Descripción
Distribución del presupuesto existente de una institución pública o privada, a principio de cada
periodo y para un horizonte temporal futuro fijado, para financiar un conjunto de proyectos,
seleccionados entre los candidatos, en función de los recursos disponibles, las características de
cada uno de los proyectos candidatos (duración, recursos necesarios para su ejecución, posibles
sinergias con otros proyectos...) y de las necesidades y prioridades de la organización. Y es que el
problema con el que se encuentra generalmente toda organización es que, normalmente, hay más
proyectos a elegir que recursos disponibles para llevarlos a cabo y, en consecuencia, una de las
principales funciones directivas, dentro de una organización, es la selección, entre las diferentes
propuestas, de aquél conjunto de proyectos (carteras) que mejor se adapten a los objetivos
perseguidos.  

Necesidad o problema que resuelve
Ayuda a resolver un problema común en la mayoría de las organizaciones existentes, consistente 
en determinar cómo distribuir su presupuesto en base a un conjunto de proyectos candidatos 
propuestos para resolver las necesidades de la organización. Es decir, qué proyectos seleccionar 
entre un conjunto y en qué momento deben comenzar a ejecutarse dichos proyectos de manera 
que esta selección le reporte el mayor éxito para la organización teniendo en cuenta todas las 
restricciones y aspectos considerados fundamentales para la empresa. Para resolver este 
problema aplican un modelo de programación multiobjetivo no-lineal binario que facilita la 
determinación de carteras de proyectos eficientes, de acuerdo con el conjunto objetivos 
perseguidos por la organización, y el momento de inicio de cada uno de los proyectos que la 
componen, demandando escasa información a priori sobre las preferencias del centro decisor. 
Además, se tienen en consideración restricciones de recursos, la posibilidad de trasvasar recursos 
no consumidos en un periodo al periodo siguiente, e interdependencias entre proyectos. Dado que 
el problema resultante tiene una complejidad creciente cuanto mayor es el número de proyectos y 
de objetivos, los expertos emplean para su resolución un procedimiento metaheurístico 
específicamente diseñado para este tipo de problemas, basado en la búsqueda dispersa, que han 
denominado SS-PPS (Scatter Search for Project Portfolio Selection). Los expertos podrán
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conseguir la obtención de soluciones eficientes en un corto periodo de tiempo ya que se está
realizando un software, que tiene como motor de búsqueda el metaheurístico anteriormente
comentado, que facilita la introducción de información por parte de cualquier agente decisor. Evita
las consecuencias negativas de la decisión errónea en cuanto a los proyectos seleccionados: por
una parte, los recursos que se han gastado en proyectos inadecuados y, por otra, los beneficios
que se podrían haber logrado si dichos recursos se hubieran aplicados en otros proyectos más
acertados.

Aspectos innovadores
El modelo multicriterio considerado es innovador en el campo de la selección de cartera de
proyectos, especialmente en el tratamiento de los siguientes aspectos: Admite trasvasar los
recursos sobrantes de un periodo a otro Incorpora las interrelaciones entre factores y proyectos de
manera mucho más profunda, detallada y flexible que lo realizado en modelos estudiados hasta
este momento Incorpora restricciones temporales y atemporales Permite que los proyectos
puedan comenzar en cualquier periodo del horizonte temporal, aunque ello suponga la finalización
de alguno de ellos fuera de dicho horizonte Introduce la posibilidad de fijar la selección y momento
de inicio y/o terminación de aquellos proyectos que sean de obligado cumplimiento Es innovador
en cuanto a que resuelve el problema completamente para cualquier agente decisor, ya que se
presenta un modelo matemático, un heurístico que lo resuelve y un software bajo un entorno
Windows que facilita la introducción de información y obtención de soluciones en unos minutos. Es
innovador por la temática considerada ya que no se ha encontrado en la literatura trabajos que
considere de manera tan global el problema a resolver

Tipos de empresas interesadas
Cualquier organización o empresa que necesite seleccionar, dado un presupuesto, entre un
conjunto de proyectos candidatos, aquella cartera de proyectos eficiente que más se adecue a las
características determinadas.
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